

ANALITIČKI REZIME

Sadašnji početni izveštaj predlaže pojedinosti za sprovođenje *Projekta za Korišćenje Poljoprivrednog Zemljišta, EuropeAid/120769/D/SER/KOS*, financiran od EZ, preko Evropske Agencije za Rekonstrukciju (EAR).

Opšti cilj ALUP je povećanje produktivnosti i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Svrha projekta je da se ovo postigne određivanjem 5 komponenata ("rezultata") projekta, koji odnosno imaju veze sa (i) pravnim i uredbenim okvirom, (ii) komasacijom zemljišta, (iii) prostornim planiranjem i planiranjem sredine, (iv) pristupom zemljištu preko trusta zemljišta i (v) poboljšanim koordinacijskim mehanizmima

Izveštajni period je od momenta planiranja tokom početne faze do sadašnje faze primene. Međunarodno i domaće osoblje je zaposleno i upoznato sa projektom. Već su se završile prve misije međunarodnih stručnjaka. Sklopljeni su završni sporazumi sa opštinama gde će se primeniti pilot aktivnosti.

Pri kraju tromesečja, EAR je izdao administrativnu odluku (datuma 20-6-06) kojom se da veći prioritet pitanjima manjina i polova. ALUP će podržati ovaj prioritet, i spreman je da ustupi svoje vreme i izvore i predlaže preduzimanje zajedničkih napora sa EAR i projektima EAR na Kosovu umesto individualnog pristupa.

Započet je rad na svim rezultatima. Kao što je planirano u početnom izveštaju, rezultati 1 (uredbeni okvir) i 2 (komasacija zemljišta) imaju brz napredak, dok rezultati 3, 4 i 5 su sporiji u početnoj fazi. Napredak u rezultatu 4.2 (rastavljanje PDV Šar Prodhimi, Dragaš) za sada je nezadovoljavajući..

Glavni događaji su bili učestvovanje ALUP-a u regionalnom seminaru FAO o komasaciji zemljišta (kraj maja) i skup povodom pokretanja projekta 26 juna. Oba događaja se smatraju veoma uspešna.

Urađen je veliki posao sa doprinosom za objavljivanje ZoPP pismima, ličnim vezama i konačno i posetom pravnom savetniku UNMIK. Iako možda koincidencija, zakon je potpisan dva dana posle posete.

Uveliko se oseća nedostatak raspoloživog budžeta projekta za pokrivanje relativno malih troškova. Najspektakularnije je što je nemoguće pokriti troškove transakcije komasacije troškova u Đakovici, po prvi put posle 20 godine i pod upravljanjem ALUP-a. To izgleda da je ključni elemenat za uspeh ili neuspeh projekta. Sume o kojima pričamo nisu i toliko visoke, ali su nesavladive za nekomercijalne poljoprivrednike. Očigledno je da ta sredstva može naći Kosovski konsolidovanog budžeta. Uzimavši u obzir mali budžet, MPŠSR mora odlučiti prioritete u komasaciji zemljišta. Pošto za preraspodelu vladinog budžeta treba vremena, i zato što je veoma važno da uspe ovaj pokušaj komasacije zemljišta, ALUP se trudi da pronađe druge izvore kako bi pokrio ove troškove.



Za sada se ne predviđaju veće promene na programu projekta od onih što su predstavljene na početnom izveštaju. Još uvek nisu uvrštene neophodne promene usled fokusiranja na pitanja polova, manjina i severnih opština, zato što su pod razmatranjem. Međutim, ovo se može promeniti usled promena na programu i zbog većeg fokusiranja. Predlog o načinu nastavka će biti prosleđen odvojeno.

